

PROGETTAZIONE

PIANO DI PROGETTO

PROGETTO	ERASMO-SESTOGIOCA
RESPONSABILE	Ronchi Giancarlo
DESTINATARI	Allieve/i di quarta del liceo Scienze umane/Liceo Economico sociale
ANNO SCOLASTICO	2019/20

OBIETTIVI

OBIETTIVI

Sestogioca è una manifestazione ludico-sportiva rivolta ai bambini della scuola primaria del comune di Sesto San Giovanni. Le allieve del liceo Erasmo partecipano al progetto collaborando con le maestre nella realizzazione delle attività programmate.

L'attività di Sestogioca, pur non rientrando nelle attività necessarie a raggiungere il monte ore minimo e obbligatorio per i **"Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"**, rimane una proposta che ciascun studente delle classi quarte dei licei delle Sc Umane ed Economico sociale potrà aggiungere al proprio bagaglio di PCTO.

Il progetto di Sestogioca, per un totale di 20 ore, si pone i seguenti obiettivi:

- a) favorire un approfondimento e una verifica delle conoscenze/competenze socio psico pedagogiche acquisite nel corso di studi ;
- b) acquisire la consapevolezza dell'importanza dell'attività ludica per lo sviluppo psicomotorio del bambino e per l'incremento delle competenze di cittadinanza;
- c) saper strutturare una lezione di educazione motoria per la scuola primaria;
- d) verificare attitudini ed interessi personali in vista della scelta universitaria e di un orientamento professionale

DESTINATARI : Tutti gli allievi/e delle classi quarte del Liceo Scienze umane e del Liceo Economico sociale

METODOLOGIA: Per la preparazione delle allieve/i si realizzerà un **corso di formazione con lezioni teorico pratiche** sugli aspetti relativi alla motricità e allo sviluppo funzionale dei bambini della scuola primaria ; è previsto un **tirocinio pratico** con le maestre elementari per la realizzazione delle gare delle singole scuole; si realizzerà inoltre una collaborazione con le maestre ed il comitato organizzatore per la realizzazione della giornata conclusiva della manifestazione Sesto Gioca. Le allieve/i predisporranno una breve relazione sull'attività svolta riportando il livello di gradimento dell'attività

OSSERVAZIONI: tenendo conto della positiva esperienza dello scorso anno sono state previste più scuole primarie quali sede del tirocinio a conclusione del corso di formazione. Si intende favorire ulteriormente tale soluzione allo scopo di strutturare gruppi meno numerosi di studenti e quindi dare maggior spazio all'esperienza personale di tirocinio pratico. I tirocini si sono svolti nelle due scuole primarie quali l'Istituto Marzabotto e l'istituto A.Frank.

FASI DI LAVORO

- 1 Definizione progetto di collaborazione tra Istituto ERASMO e Comitato Organizzatore Sestogioca e adesione formale dell'istituto Erasmo al Progetto ; costituzione della rete di scuole primarie aderenti a Sestogioca
2. Presentazione delle finalità , degli obiettivi del Progetto alle allieve/i delle classi quarte (Dicembre 2019)

PROGETTAZIONE

- 4 Corso di formazione teorico-pratico interno (2 incontri di 1h 15' ciascuno) sotto la guida del Comitato Organizzatore (Marzo 2020)
- 5 Tirocinio pratico nelle scuole elementari (3 incontri di 2h 30' ciascuno) (Marzo 2020)
- 6 Collaborazione con le maestre per le gare delle singole scuole (una mattinata intera 4 ore) (Aprile/Maggio 2020)
- 7 Preparazione del campo gara presso Centro sportivo Dordoni (2 ore pomeridiane) Maggio 2020
- 8 Preparazione e Realizzazione giornata conclusiva presso campo sportivo comunale (4 ore) (Maggio 2020)
Fase conclusiva
9. Consegna delle relazioni sull'attività realizzata

NOTA BENE: La fattibilità' dell'edizione 2020 di Sestogioca sarà vincolata alla disponibilità del Comune di Sesto san Giovanni a sostenere il progetto (non solo con il Patrocinio ma anche con un adeguato contributo economico) e delle scuole primarie della rete Sestogioca che dovranno eventualmente suddividersi le spese organizzative. .

RISORSE UMANE INTERNE			
Dettagliare sul modulo pq6_mod2richiesta acquisto beni/servizi			
Settembre 2019– dicembre 2020	Collaboratori	Docenti	
Nominativo e funzione nell'attività	Ore aggiuntive	Ore di insegnamento	Ore di non insegnamento
Ronchi Giancarlo coordinatore progetto			5
Totale ore :			5
Gennaio 2020 – Giugno 2020	Collaboratori	Docenti	
Nominativo e funzione nell'attività	Ore aggiuntive	Ore di insegnamento	Ore di non insegnamento
1 Ronchi Giancarlo coord.to e tutor 2 quarte (4AES e 4ASU)			40
2 Barbarossa Stefano tutor 3 quarte 4BES-4CES-4BSU			60
Totale ore :			105
Totale ore 19/20			105

PROGETTAZIONE

BENI DI USO ORDINARIO

Dettagliare sul modulo pq6_mod2richiesta acquisto beni/servizi

Settembre- dicembre 2019

Utilizzo aula C/o sede dell'Istituto per riunioni Comitato Organizzatore SESTOGIOCA e per successivi incontri con i rappresentanti della scuole aderenti alla rete.

Febbraio/Marzo 2020 :

*Utilizzo dell' **aula riunioni** (con attrezzatura tecnologica PC + VideoProiettore +impianto amplificazione) per :

1° incontro : Inseediamento Comitato Promotore Sestogioca

2° incontro : lezione teorica corso formazione

* Utilizzo della **palestra** (con attrezzatura ginnico-sportiva) della sede viale Italia per:

3° incontro : lezione pratica per corso formazione

Data

16.11. 2020

firma responsabile di progetto

Giancarlo Ronchi

PROGETTAZIONE
DETTAGLIO ATTIVITA'

PROGETTO	ERASMO-SESTOGIOCA
RESPONSABILE	Ronchi Giancarlo
DESTINATARI	Allieve/i di quarta del liceo Scienze umane/ Economico sociale
ANNO SCOLASTICO	2018/19

Fase 1		Tempi previsti per la fase:
Attività / argomenti	Obiettivi specifici delle attività	Contenuti specifici delle attività
Definizione progetto di collaborazione tra Istituto ERASMO e Comitato Organizzatore Sestogioca	Rinnovo convenzione della fra le scuole della rete . Rinnovo ruolo capofila della rete delle scuole aderenti a Sestogioca dell'Istituto ERASMO da R.	Invio moduli di adesione alle scuole e registrazione partecipazione .

Fase 2		Tempi previsti per la fase:
Attività / argomenti	Obiettivi specifici delle attività	Contenuti specifici delle attività
Inserimento del progetto nelle attività previste dall'Istituto per l'alternanza scuola /lavoro per le classi quarte	Valutazione adeguatezza della proposta alle finalità delle attività di alternanza scuola /lavoro	Partecipazione al gruppo di lavoro sull'alternanza scuola /lavoro (Ottobre/Novembre 2018)
Fase 2.1		
Presentazione delle finalità , degli obiettivi del Progetto alle allieve/i delle classi quarte	Conoscenza adeguata della proposta	Illustrazione alle classi del programma delle attività all'interno dell'ASL (Dicembre 2018).

Fase 3		Tempi previsti per la fase:
Attività / argomenti	Obiettivi specifici delle attività	Contenuti specifici delle attività
Illustrazione alle classi del programma delle attività all'interno dell'ASL	Predisposizione del programma di lavoro ed assegnazione tutoraggio.	Raccolta adesioni e consegna del Progetto formativo individuale e del Patto formativo - Incontro con il Comitato promotore per la programmazione del corso di formazione e degli interventi nelle scuole. (Gennaio 2019)

Fase 4		Tempi previsti per la fase:
Attività / argomenti	Obiettivi specifici delle attività	Contenuti specifici delle attività
Corso di formazione a cura degli esperti e dei docenti del Comitato Organizzatore SESTOGIOCA	Favorire una adeguata preparazione degli studenti/esse attraverso la conoscenza dei fattori fondamentali dell'attività motoria nella scuola primaria	Realizzazione dei 2 incontri teorico-pratici presso la sede dell'Istituto Erasmo (5 ore). (Febbraio - Marzo 2019)

PROGETTAZIONE

Fase 5		
Corso di formazione a cura degli esperti e dei docenti del Comitato Organizzatore SESTOGIOCA	Acquisizione delle competenze base necessarie allo svolgimento delle attività pratiche	Tirocinio pratico nelle scuole elementari di Sesto San Giovanni (Febbraio – Marzo 2019)

Fase 6		Tempi previsti per la fase:
Attività / argomenti	Obiettivi specifici delle attività	Contenuti specifici delle attività
Collaborazione con le maestre per la giornata di gare delle singole scuole (una o due giornate)	Realizzazione delle gare di Sestogioca nei singoli circoli didattici delle scuole aderenti.	Partecipazione - a gruppi - nelle singole scuole, degli studenti/esse aderenti. Assegnazione in base alla scelta tra classi del 1°e 2° ciclo. (Aprile/Maggio 2019)

Fase 7		Tempi previsti per la fase:
Attività / argomenti	Obiettivi specifici delle attività	Contenuti specifici delle attività
Preparazione e realizzazione della Giornata cittadina conclusiva di SESTOGIOCA presso campo sportivo comunale	Predisposizione dei campi gara e collaborazione con le maestre per la realizzazione della giornata .	Allestimento dei campi gara presso Campo Sportivo Dordoni (2 ore pomeridiane) Giornata conclusiva. Assegnazione dei compiti e ruoli specifici, giudici , cronometristi, sostegno alle maestre etc) all'interno della giornata conclusiva di gare (4 ore) (Maggio 2019)

Fase Conclusiva

Fase 8		Tempi previsti per la fase:
Attività / argomenti	Obiettivi specifici delle attività	Contenuti specifici delle attività
Fase Conclusiva	Verifica gradimento ed efficacia della attività svolta	Relazione TUTOR e autovalutazione studenti (Giugno 2019)
Fase 8.1		
Fase Conclusiva	Riconoscimento e valutazione della qualità della partecipazione individuale	Assegnazione dei Crediti Scolastici da parte del Comitato Organizzatore SESTOGIOCA (Giugno 2019)

PROGETTAZIONE

VERIFICHE

PROGETTO	ERASMO-SESTOGIOCA
RESPONSABILE	Ronchi Giancarlo
DESTINATARI	Allieve/i di quarta del liceo Scienze umane/ Economico sociale
ANNO SCOLASTICO	2018/19

TIPO VERIFICA	INDICATORI DI VALUTAZIONE	DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA DEGLI INDICATORI
	1. 2. 3. 4. ...	
	1. 2. 3. 4. ...	

PROGETTAZIONE

VALIDAZIONE

PROGETTO	ERASMO-SESTOGIOCA
RESPONSABILE	Ronchi Giancarlo
DESTINATARI	Allieve/i di quarta del liceo Scienze umane/ Economico sociale
ANNO SCOLASTICO	2018/19

INDICATORE QUANTITATIVO	LIVELLO INIZIALE	LIVELLO FINALE ATTESO	LIVELLO FINALE OTTENUTO	VALORE AGGIUNTO	VALIDATO: (SÌ / NO)

Data

26.11.2018

Il responsabile di progetto

Giancarlo Ronchi

Note per la compilazione (da cancellare prima di stampare/inviare)

- 1 Per gli indicatori, fare riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di progetto
- 2 Il livello iniziale e finale vengono rilevati in base alle modalità definite nella sezione *A Fasi di lavoro* e alle istruzioni per il responsabile di progetto
- 3 Le colonne a fondo grigio vengono compilate in fase di **progettazione**
- 4 Le colonne a fondo bianco vengono compilate a **consuntivo** dopo il rilevamento del livello finale

Il raggiungimento del livello finale atteso indica la validazione dell'attività svolta. Specificare nel campo previsto per quali indicatori il progetto risulta validato / non validato.

L'esplicitazione del valore aggiunto, risultante dalla differenza tra livello finale e livello iniziale, permette di quantificare e visualizzare più facilmente il grado di miglioramento ottenuto.

MODIFICHE AL PROGETTO

Utilizzare a termine progetto e inviare con la relazione a consuntivo e la validazione

PROGETTO	
RESPONSABILE	
DESTINATARI	
ANNO SCOLASTICO	

PROGETTAZIONE

MODIFICHE AL PIANO PROGETTO		
	MODIFICHE ATTUATE	CAUSA MODIFICHE
Obiettivi		
Fasi di lavoro		
Risorse umane		
Beni		

MODIFICHE AL DETTAGLIO ATTIVITÀ		
	MODIFICHE ATTUATE	CAUSA MODIFICHE
Attività/argomenti		
Obiettivi specifici		
Contenuti		
Tempi fasi		

MODIFICHE ALLE VERIFICHE		
	MODIFICHE ATTUATE	CAUSA MODIFICHE
Tipo verifica		
Indicatori		
Descrittori livello sufficienza indicatori		

MODIFICHE ALLA VALIDAZIONE		
	MODIFICHE ATTUATE	CAUSA MODIFICHE
Indicatori		
Livello finale atteso		

Data

Il responsabile di progetto

PROGETTAZIONE

RELAZIONE A CONSUNTIVO

Utilizzare a termine progetto

PROGETTO	
RESPONSABILE	
DESTINATARI	
ANNO SCOLASTICO	

Raggiungimento obiettivi previsti

--

Realizzazione attività previste (con eventuali modifiche/integrazioni)

--

Risorse umane interne all'istituto effettivamente utilizzate (nei limiti previsti dal progetto)

Settembre - dicembre	Collaboratori	Docenti	
Nominativo	Ore aggiuntive	Ore di insegnamento	Ore di non insegnamento
1			
2			
Ecc.			
Totale ore :			
Gennaio- agosto	Collaboratori	Docenti	
Nominativo	Ore aggiuntive	Ore di insegnamento	Ore di non insegnamento
1			
2			
Ecc.			
Totale ore :			

Beni di uso ordinario effettivamente utilizzati

Settembre- dicembre:
Gennaio - agosto :

PROGETTAZIONE

RELAZIONE A CONSUNTIVO

Utilizzare a termine progetto

Servizi forniti da terzi effettivamente utilizzati

Nominativo e funzione nell'attività	Ore svolte settembre- dicembre
1	
2	
...	
Totale ore	
Nominativo e funzione nell'attività	Ore svolte gennaio- agosto
1	
2	
...	
Totale ore	

Beni specifici effettivamente utilizzati

--

Data

Il responsabile di progetto